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Denk aan het milieu voordat u dit document print
Personalia
	Uw achternaam:
	

	Voorletters/voornaam:
	

	Geboortedatum:
	

	Certificeringsniveau:
	IPMA-C ☐	IPMA-B ☐	IPMA-A ☐


Toelichting
Lees vóór het invullen de “Toelichting invullen certificeringsdocumenten”, versie 3.0. Gebruik de juiste versie van de toelichting! 

- Dit document mag maximaal 15 pagina’s bevatten (incl. bijlagen met bijv. organogrammen).
- Sla dit document na voltooiing op als “Managementsamenvatting – [voor- en achternaam]”, bijv.: “Managementsamenvatting – Jan Jansen” en lever het in op de portal.
De organisatie waarin u projecten leidt
1	De business unit / afdeling waarin u werkzaam bent (c.q. waar u project 1 heeft uitgevoerd) en haar belangrijkste taken 


2	Algemene karakteristieken van de projecten in (uw deel van) de organisatie


3	De projectmanagementprocedures binnen (uw deel van) de organisatie


4	Het organogram van de organisatie met uw positie daarin
NB. Mag ook in een bijlage.









1	Project 1 – Samenvatting, plan en realisatie
1.1	Doel en oorspronkelijk beoogde resultaten van project 1



1.2	Afwijkingen van het gerealiseerde resultaat t.o.v. het geplande resultaat
	Meer opgeleverd dan beoogd conform par. 1.1
	Conform wijzigingsverzoek*

	
	

	
	



	Minder opgeleverd dan beoogd conform par. 1.1
	Conform wijzigingsverzoek*

	
	

	
	



	Oplevering afwijkend van beoogd conform par. 1.1
	Conform wijzigingsverzoek*

	
	

	
	


* Vul in indien de afwijking het gevolg is van een wijzigingsverzoek (tabel 1.6)
1.3	Verloop in de tijd
	Omschrijving fasen,
werkpakketten, deelprojecten
	Geplande startdatum fase etc.
	Geplande einddatum fase etc.
	Feitelijke startdatum fase etc.
	Feitelijke einddatum fase etc.
	Reden (bij afwijking realisatie van plan)*

	Uw projectmanagement
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* In de “Toelichting” staan codes voor mogelijke redenen van afwijkingen.
1.4	Mensuren
	Omschrijving fasen,
werkpakketten, deelprojecten
(gelijk aan par. 1.3)
	Geplande mensuren bij aanvang, per fase etc.
	Extra/minder uren door wijzigingen 
(zie par. 1.6)
	Feitelijk verbruikte mensuren per fase etc.
	Reden (bij afwijking realisatie van plan)*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Totaal aantal uren
	
	
	
	

	Waarvan uw PM-uren
	
	
	
	

	Waarvan overige uren
	
	
	
	


* In de “Toelichting” staan codes voor mogelijke redenen van afwijkingen.
1.5	Budget (x € 1.000,-)
	Omschrijving fasen,
werkpakketten, deelprojecten
(gelijk aan par. 1.3)
	Geplande budget bij aanvang per fase etc.
	Extra/minder budget door wijzigingen 
(zie par. 1.6)
	Feitelijk verbruikte budget per fase etc.
	Reden (bij afwijking realisatie van plan)*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Totaal budget/verbruik
	
	
	
	


* In de “Toelichting” staan codes voor mogelijke redenen van afwijkingen.
1.6	Belangrijkste formele wijzigingsvoorstellen/scopewijzigingen
	Reden/inhoud wijziging(s)voorstel)
	Datum akkoord wijziging
	Impact op planning
(+/- weken/ maanden)
	Impact op mensuren
(+/- uren)
	Impact op budget (+/-
x € 1000)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc451861840][bookmark: _Toc453671469][bookmark: _Toc455052191][bookmark: _Toc455052576][bookmark: _Toc455129497]1.7	Belangrijkste belanghebbenden in en rondom het project
Opdrachtgever en eventuele stuurgroepleden
	Rol 
	(Eigen)naam
	Functie binnen bedrijf

	Opdrachtgever
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





Overige belanghebbende personen en partijen 
	Rol in/belang bij project
	Naam persoon/partij
	Eventuele toelichting 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1.8	Organogram van uw projectorganisatie
NB. Mag ook in een bijlage.

1.9 	Verloop van project 1 in hoofdlijnen
Beschrijf hier hoe u het project heeft geleid en hoe u de complexiteit van dit project heeft beheerst. 
2 	Project 2 – Samenvatting, plan en realisatie
2.1	Doel en oorspronkelijk beoogde resultaten van project 2

2.2 	Afwijkingen van het gerealiseerde resultaat t.o.v. het geplande resultaat
	Meer opgeleverd dan beoogd conform par. 2.1
	Conform wijzigingsverzoek*

	
	

	
	



	Minder opgeleverd dan beoogd conform par. 2.1
	Conform wijzigingsverzoek*

	
	

	
	



	Oplevering afwijkend van beoogd conform par. 2.1
	Conform wijzigingsverzoek*

	
	

	
	


* Vul in indien de afwijking het gevolg is van een wijzigingsverzoek (tabel 2.3)

2.3	Belangrijkste formele wijzigingsvoorstellen/scopewijzigingen
	Reden/inhoud wijziging(svoorstel)
	Datum akkoord wijziging
	Impact op planning
(+/- weken/ maanden)
	Impact op mensuren
(+/- uren)
	Impact op budget (+/-
x € 1000)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



2.4	Opdrachtgever en evt. stuurgroep
Opdrachtgever en eventuele stuurgroepleden
	Rol 
	(Eigen)naam
	Functie binnen bedrijf

	Opdrachtgever
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



2.5 Verloop van project 2 in hoofdlijnen
Beschrijf hier hoe u het project heeft geleid en hoe u de complexiteit van dit project heeft beheerst. 

3 	Project 3 – Samenvatting, plan en realisatie
3.1	Doel en oorspronkelijk beoogde resultaten van project 3

3.2 	Afwijkingen van het gerealiseerde resultaat t.o.v. het geplande resultaat
	Meer opgeleverd dan beoogd conform par. 3.1
	Conform wijzigingsverzoek*

	
	

	
	



	Minder opgeleverd dan beoogd conform par. 3.1
	Conform wijzigingsverzoek*

	
	

	
	



	Oplevering afwijkend van beoogd conform par. 3.1
	Conform wijzigingsverzoek*

	
	

	
	


* Vul in indien de afwijking het gevolg is van een wijzigingsverzoek (tabel 3.3)

3.3	Belangrijkste formele wijzigingsvoorstellen/scopewijzigingen
	Reden/inhoud wijziging(s)voorstel)
	Datum akkoord wijziging
	Impact op planning
(+/- weken/ maanden)
	Impact op mensuren
(+/- uren)
	Impact op budget (+/-
x € 1000)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3.4	Opdrachtgever en evt. stuurgroep
Opdrachtgever en eventuele stuurgroepleden
	Rol 
	(Eigen)naam
	Functie binnen bedrijf

	Opdrachtgever
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



3.5 Verloop van project 3 in hoofdlijnen
Beschrijf hier hoe u het project heeft geleid en hoe u de complexiteit van dit project heeft beheerst. 
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