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Managementsamenvatting
Projectmanagement IPMA-B


Uw persoonsgegevens

	Uw achternaam:
	Achternaam

	Voorletters/voornaam:
	Voorletters en voornaam




	
Let op!

· Gebruik bij het invullen van dit document de Toelichting en invulinstructie versie 4.0. Deze kunt u downloaden in uw portal
· Dit document mag maximaal 15 pagina’s bevatten (inclusief bijlagen met bijv. organogrammen).
· Sla het document op als ’managementsamenvatting - [voor- en achternaam]’ en upload het document in uw portal.





















Vertrouwelijk
de informatie in dit document en de andere door u ingevulde documenten in dit certificeringstraject (evenals de verdere door u verstrekte informatie) zal vertrouwelijk worden behandeld. Geen van de in deze documenten en in uw contacten met IPMA Certificering verstrekte informatie zal aan derden (inclusief betrokken bij dit project dan wel uw bedrijf) worden verstrekt. Wel zullen wij projectinformatie kunnen gebruiken bij onze navraag bij de door u opgegeven referenten. Zowel de procesbehandelaars bij IPMA Certificering als de betrokken assessoren zijn verbonden aan een geheimhoudingsplicht. De door u verstrekte documentatie zal na de verplichte bewaartermijn worden vernietigd.  

De organisatie waarin u projecten leidt
1.	De business unit/afdeling waarin u werkzaam bent (c.q. waar u project 1 heeft uitgevoerd) en haar belangrijkste taken. 

	[bookmark: _Hlk169251671]






2.	Algemene karakteristieken van de projecten in (uw deel van) de organisatie.

	






3.	De projectmanagementprocedures binnen (uw deel van) de organisatie.

	






4.	Het organogram van de organisatie met uw positie daarin.



· Plaats hier uw organogram 







1. 	Project 1 – Samenvatting, plan en realisatie
1.1	Doel en oorspronkelijk beoogde resultaten van project 1

	






1.2	Afwijkingen van het gerealiseerde resultaat t.o.v. het geplande resultaat

	Meer opgeleverd dan beoogd zoals aangegeven in par. 1.1
	Conform wijzigingsverzoek*

	
	

	
	



	Minder opgeleverd dan beoogd zoals aangegeven in par. 1.1
	Conform wijzigingsverzoek*

	
	

	
	



	Oplevering afwijkend van beoogd zoals aangegeven in par. 1.1
	Conform wijzigingsverzoek*

	
	

	
	


* Vul in indien de afwijking het gevolg is van een wijzigingsverzoek (tabel 1.6)
1.3	Verloop in de tijd
	Omschrijving fasen,
werkpakketten, deelprojecten
	Geplande startdatum fase etc.
	Geplande einddatum fase etc.
	Feitelijke startdatum fase etc.
	Feitelijke einddatum fase etc.
	Reden (bij afwijking realisatie van plan)*

	Uw projectmanagement
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* In de het document ‘’toelichting en invulinstructie’’ staan codes voor mogelijke redenen van afwijkingen.
1.4	Mensuren
	Omschrijving fasen,
werkpakketten, deelprojecten
(gelijk aan par. 1.3)
	Geplande mensuren bij aanvang, per fase etc.
	Extra/minder uren door wijzigingen 
(zie par. 1.6)
	Feitelijk verbruikte mensuren per fase etc.
	Reden (bij afwijking realisatie van plan)*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Totaal aantal uren
	
	
	
	

	Waarvan uw PM-uren
	
	
	
	

	Waarvan overige uren
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk167453847]* In de het document ‘’toelichting en invulinstructie’’ staan codes voor mogelijke redenen van afwijkingen.
1.5	Budget (x € 1.000,-)

	Omschrijving fasen,
werkpakketten, deelprojecten
(gelijk aan par. 1.3)
	Geplande budget bij aanvang per fase etc.
	Extra/minder budget door wijzigingen 
(zie par. 1.6)
	Feitelijk verbruikte budget per fase etc.
	Reden (bij afwijking realisatie van plan)*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Totaal budget/verbruik
	
	
	
	


* In de het document ‘’toelichting en invulinstructie’’ staan codes voor mogelijke redenen van afwijkingen.
1.6	Belangrijkste formele wijzigingsvoorstellen/scopewijzigingen

	Reden/inhoud wijziging(s)voorstel)
	Datum akkoord wijziging
	Impact op planning
(+/- weken/ maanden)
	Impact op mensuren
(+/- uren)
	Impact op budget (+/-
x € 1000)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _heading=h.gjdgxs]1.7	Belangrijkste belanghebbenden in en rondom het project

Opdrachtgever en eventuele stuurgroepleden

	Rol 
	(Eigen)naam
	Functie binnen bedrijf

	Opdrachtgever
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Overige belanghebbende personen en partijen 

	Rol in/belang bij project
	Naam persoon/partij
	Eventuele toelichting 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1.8	Organogram van uw projectorganisatie

· Plaats hier het organogram



1.9 	Verloop van project 1 in hoofdlijnen


	






Beschrijf hier hoe u het project heeft geleid en hoe u de complexiteit van dit project heeft beheerst. 
2. 	Project 2 – Samenvatting, plan en realisatie
2.1	Doel en oorspronkelijk beoogde resultaten van project 2

	






2.2 	Afwijkingen van het gerealiseerde resultaat t.o.v. het geplande resultaat

	Meer opgeleverd dan beoogd zoals aangegeven in par. 1.2
	Conform wijzigingsverzoek*

	
	

	
	



	Minder opgeleverd dan beoogd zoals aangegeven in par. 1.2
	Conform wijzigingsverzoek*

	
	

	
	



	Oplevering afwijkend van beoogd zoals aangegeven in par. 1.2
	Conform wijzigingsverzoek*

	
	


* Vul in indien de afwijking het gevolg is van een wijzigingsverzoek (tabel 2.3)

2.3	Belangrijkste formele wijzigingsvoorstellen/scopewijzigingen

	Reden/inhoud wijziging(svoorstel)
	Datum akkoord wijziging
	Impact op planning
(+/- weken/ maanden)
	Impact op mensuren
(+/- uren)
	Impact op budget (+/-
x € 1000)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



2.4	Opdrachtgever en evt. stuurgroep
Opdrachtgever en eventuele stuurgroepleden

	Rol 
	(Eigen)naam
	Functie binnen bedrijf

	Opdrachtgever
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



2.5 Verloop van project 2 in hoofdlijnen

Beschrijf hier hoe u het project heeft geleid en hoe u de complexiteit van dit project heeft beheerst. 

	












3. 	Project 3 – Samenvatting, plan en realisatie
3.1	Doel en oorspronkelijk beoogde resultaten van project 3

	






3.2 	Afwijkingen van het gerealiseerde resultaat t.o.v. het geplande resultaat

	Meer opgeleverd dan beoogd zoals aangegeven in par. 3.1
	Conform wijzigingsverzoek*

	
	

	
	



	Minder opgeleverd dan beoogd zoals aangegeven in par. 3.1
	Conform wijzigingsverzoek*

	
	

	
	



	Oplevering afwijkend van beoogd zoals aangegeven in par. 3.1
	Conform wijzigingsverzoek*

	
	


* Vul in indien de afwijking het gevolg is van een wijzigingsverzoek (tabel 3.3)

3.3	Belangrijkste formele wijzigingsvoorstellen/scopewijzigingen

	Reden/inhoud wijziging(s)voorstel)
	Datum akkoord wijziging
	Impact op planning
(+/- weken/ maanden)
	Impact op mensuren
(+/- uren)
	Impact op budget (+/-
x € 1000)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3.4	Opdrachtgever en evt. stuurgroep

Opdrachtgever en eventuele stuurgroepleden

	Rol 
	(Eigen)naam
	Functie binnen bedrijf

	Opdrachtgever
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



3.5 Verloop van project 3 in hoofdlijnen

Beschrijf hier hoe u het project heeft geleid en hoe u de complexiteit van dit project heeft beheerst. 

	






© IPMA Certificering – Managementsamenvatting IPMA-B	Pagina 2 van 15	Versie 4.0 -  Juli  2024
© IPMA Certificering – Managementsamenvatting IPMA-B	Pagina 1 van 7	Versie 4.0 - Juli  2024
image1.png
<
ipma

certificering




